



PRODUCT BACKLOG

Id	Título	Tipo	Prioridad	Estimación (horas)	Dependencias	Sprint Propuesto	Fecha de Finalización
HT001	Configuración del Entorno de Desarrollo	Técnica	Alta	10	Ninguna	Sprint 1 (Semana 1)	9 de mayo de 2025
HT002	Diseño e Implementación de la Base de Datos	Técnica	Alta	12	HT001	Sprint 1 (Semana 1-2)	16 de mayo de 2025
HT003	Implementación de la API de Autenticación	Técnica	Alta	8	HT002	Sprint 2 (Semana 2)	16 de mayo de 2025
HU001	Inicio de Sesión	Usuario	Alta	8	HT003, HT006	Sprint 2 (Semana 2)	16 de mayo de 2025
HT006	Desarrollo de la Interfaz de Inicio de Sesión	Técnica	Alta	6	HT003	Sprint 2 (Semana 2)	16 de mayo de 2025
HT004	Implementación de la API de Gestión de Inventario	Técnica	Alta	15	HT002	Sprint 3 (Semana 3)	23 de mayo de 2025
HU002	Registro de Entrada de Inventario	Usuario	Alta	12	HT004, HT007	Sprint 3 (Semana 3-4)	30 de mayo de 2025
HU005	Registro de Salida de Inventario	Usuario	Alta	10	HT004, HT007	Sprint 3 (Semana 4)	30 de mayo de 2025
HT007	Desarrollo de la Interfaz de Gestión de Inventario	Técnica	Alta	15	HT004	Sprint 4 (Semana 4-5)	6 de junio de 2025
HU003	Creación de Orden de Trabajo	Usuario	Alta	10	HT001, HT006	Sprint 4 (Semana 5)	6 de junio de 2025
HU006	Monitoreo de Existencias	Usuario	Media	8	HT007	Sprint 5 (Semana 5)	6 de junio de 2025
HT008	Configuración de Notificaciones en la Interfaz	Técnica	Media	8	HT004, HT007	Sprint 5 (Semana 6)	13 de junio de 2025
HU007	Notificación de Stock Bajo	Usuario	Media	6	HT008	Sprint 5 (Semana 6)	13 de junio de 2025
HU008	Cálculo de Recursos Humanos	Usuario	Alta	10	HU003	Sprint 6 (Semana 6)	13 de junio de 2025
HU009	Asignación de Personal	Usuario	Alta	8	HU008	Sprint 6 (Semana 7)	20 de junio de 2025
HU010	Notificación de Orden Próxima a Vencer	Usuario	Media	6	HT008	Sprint 6 (Semana 7)	20 de junio de 2025
HT009	Implementación de Seguridad Básica	Técnica	Media	10	HT003	Sprint 7 (Semana 7-8)	27 de junio de 2025
HT005	Implementación de la API de Reportes Operativos	Técnica	Media	12	HT002	Sprint 7 (Semana 8)	27 de junio de 2025
HU004	Generación de Reporte Operativo	Usuario	Media	15	HT005	Sprint 8 (Semana 8-9)	4 de julio de 2025
HU013	Exportación de Reporte Operativo	Usuario	Media	8	HU004	Sprint 8 (Semana 9)	4 de julio de 2025
HU011	Registro de Comprobante de Pago	Usuario	Media	8	HU003	Sprint 9 (Semana 9)	4 de julio de 2025
HU012	Consulta de Comprobantes de Pago	Usuario	Media	6	HU011	Sprint 9 (Semana 10)	11 de julio de 2025
HT010	Configuración de Pruebas Unitarias	Técnica	Media	8	HT003, HT004	Sprint 10 (Semana 10)	11 de julio de 2025



HT011	Documentación Técnica del Sistema	Técnica	Media	10	HT001-HT009	Sprint 10 (Semana 10)	11 de julio de 2025
-------	--------------------------------------	---------	-------	----	-------------	--------------------------	------------------------